



Rétroplanning pour le mariage

J – 1 an

- Décider de la date
- Prospecter pour la salle de réception et la restauration
- Commencer la prospection
- Faire rencontrer les parents
- Budgétiser le mariage
- Commencer à lister les invités

J – 10 mois

- Réfléchir à la robe et à la coiffure
- Réfléchir au thème et à la décoration
- Prospecter les prestataires : photographe, caméraman et DJ

J – 9 mois

- Réfléchir au voyage de noces
- Arrêter le choix du thème et de la décoration

J – 8 mois

- Finaliser le choix de la robe et de la coiffure
- Finaliser le choix des prestataires : photographe, caméraman et DJ
- Commencer à communiquer la date
- Choisir les témoins

J – 6 mois

- Entamer les démarches du mariage religieux
- S'occuper du mariage civil
- Passer à la mairie chercher le dossier administratif
- Acheter les alliances
- Réfléchir aux faire-parts

J – 5 mois

- Prospecter les fleuristes

J – 4 mois

- Finaliser la tenue des mariés
- Réserver le voyage de noces
- Lister définitivement les invités
- Réaliser ou faire réaliser les faire-parts

J – 3 mois

- Réserver le fleuriste
- Réfléchir à la liste de mariage
- Réserver le lieu de la nuit de noces
- Envoyer les faire-parts

J – 2 mois

- Déposer la liste de mariage
- S'occuper du contrat de mariage
- S'occuper des dragées
- S'occuper de la voiture des mariés

J – 30

- Faire les chaussures
- Finaliser les dragées
- Faire le point avec les différents prestataires

J – 7

- Confirmer les RDV beauté : manucure, coiffeur
- Faire les courses
- Faire le point sur la délégation des tâches

J – 2

- Finaliser le plan de table

J – 1

- Apporter les derniers éléments
- Décorer la salle
- Se détendre

Jour J

- Profiter
- Déléguer au maximum les imprévus

Après le jour J

- Gérer les remerciements
- Clôturer la liste de mariage
- Régler les dernières factures
- Choisir les photos