

LE PLANNING

organisation de mariage

J - 1 à 2 ans

- Décider de la date
- Commencer à lister les invités
- Budgétiser le mariage
- Prospecter et réserver la salle de réception et la restauration
- Faire rencontrer les parents

J- 8 mois

- Finaliser le choix de la robe et de la coiffure
- Finaliser le choix des prestataires
- Commencer à communiquer la date
- Choisir les témoins

J- 10 mois

- Voir pour la robe et la coiffure
- Réfléchir au thème et à la décoration
- Prospecter les prestataires (photographe, vidéaste, DJ ...)

J- 6 mois

- Entamer les démarches du mariage religieux
- S'occuper du mariage civil
- Acheter les alliances
- Réfléchir aux faire-parts

J- 9 mois

- Réfléchir au voyage de noces
- Arrêter le choix du thème et décoration

J- 5 mois

- Prospecter les fleuristes
- Finaliser la tenue
- Réserver voyage de noces
- Arrêter la liste des invités
- Réaliser ou faire réaliser les faire-parts

LE PLANNING

organisation de mariage

J - 4 mois

- Réserver le fleuriste
- Réfléchir à la liste de mariage
- Réserver le lieu de la nuit de noces
- Envoyer les faire-parts

J- 30

- Faire les chaussures
- Finaliser les dragées
- Faire le point avec les différents prestataires
- Penser au plan de table

J- 3 mois

- Déposer la liste de mariage
- S'occuper du contrat de mariage chez le notaire
- S'occuper des dragées
- S'occuper de la décoration de la voiture des mariés et du cortège

J- 7

- Confirmer les RDV beauté
- Faire les courses alimentaires et non alimentaires
- Faire le point sur la délégation des tâches

J- 2

- Finaliser le plan de table

J- 1

- Décorer la salle
- Se détendre